

Изменения к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
на строительство жилых многоквартирных домов в городе Костроме,
по улице Ленина 160, дом № 4 (по ГП) от 24 апреля 2015 года.

г. Кострома

«03» декабря 2018 года

Проектная декларация размещена в сети Интернет: сайт berendeeviprudi.ru

Дата размещения Проектной декларации: 24.04.2015года

Дата размещения изменений к Проектной декларации: «03» декабря 2018 года.

Основание: ст. 19 Федеральный закон № 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

1. Внести изменения в пункты 2.3, 2.15 раздела 2 указанной выше Проектной декларации и читать ее в следующей редакции:

2.3	Информация о сроках реализации проекта	Начало - 2 квартал 2015 года Окончание — 4 квартал 2020 года
-----	----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------


2.15	Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	4 квартал 2020 года. (Срок передачи Застройщиком Объекта Участнику долевого строительства: в течение трех месяцев с даты ввода Дома в эксплуатацию)
------	--------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Остальные пункты Проектной декларации остаются без изменений.

Генеральный директор
АО «Красная маевка»



Смирнов О.В.



Изменения к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
на строительство жилых многоквартирных домов в городе Костроме,
по улице Ленина 160, дом № 5 (по ГП) от 24 апреля 2015 года.

г. Кострома

«03» декабря 2018 года

Проектная декларация размещена в сети Интернет: сайт berendeeviprudi.ru

Дата размещения Проектной декларации: 24.04.2015 года

Дата размещения изменений к Проектной декларации: «03» декабря 2018 года.

Основание: ст. 19 Федеральный закон № 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

1. Внести изменения в пункты 2.3, 2.15 раздела 2 указанной выше Проектной декларации и читать ее в следующей редакции:

2.3	Информация о сроках реализации проекта	Начало - 2 квартал 2015 года Окончание — 4 квартал 2020 года
-----	----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

2.15	Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	4 квартал 2020 года. (Срок передачи Застройщиком Объекта Участнику долевого строительства: в течение трех месяцев с даты ввода Дома в эксплуатацию)
------	--------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Остальные пункты Проектной декларации остаются без изменений.

Генеральный директор
АО «Красная маевка»



Смирнов О.В.



Изменения к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
на строительство жилых многоквартирных домов в городе Костроме,
по улице Ленина 160, дом № 6 (по ГП) от 24 апреля 2015 года.

г. Кострома

«03» декабря 2018 года

Проектная декларация размещена в сети Интернет: сайт berendeeviprudi.ru

Дата размещения Проектной декларации: 24.04.2015года

Дата размещения изменений к Проектной декларации: «03» декабря 2018 года.

Основание: ст. 19 Федеральный закон № 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

1. Внести изменения в пункты 2.3, 2.15 раздела 2 указанной выше Проектной декларации и читать ее в следующей редакции:

2.3	Информация о сроках реализации проекта	Начало - 2 квартал 2015 года Окончание — 4 квартал 2020 года
-----	----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

2.15	Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	4 квартал 2020 года. (Срок передачи Застройщиком Объекта Участнику долевого строительства: в течение трех месяцев с даты ввода Дома в эксплуатацию)
------	--------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Остальные пункты Проектной декларации остаются без изменений.

Генеральный директор
АО «Красная маевка»



Смирнов О.В.

