

**Изменения к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ**  
**на строительство жилых многоквартирных домов в городе Костроме, по улице Ленина 160, дом № 1(по ГП)**  
**от 24 апреля 2015 года.**

г. Кострома

«14» ноября 2017 года

Проектная декларация размещена в сети Интернет: сайт berendeevprudi.ru

Дата размещения Проектной декларации: 24.04.2015года

Дата размещения изменений к Проектной декларации: «14» ноября 2017 года.

Основание: ст. 19 Федеральный закон № 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

1. Внести изменения в пункты 2.3, 2.15 раздела 2 указанной выше Проектной декларации и читать ее в следующей редакции:

2.3	Информация о сроках реализации проекта	Начало - 2 квартал 2015 года Окончание — 2 квартал 2018 года
-----	--	---

2.15	Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	2 квартал 2018 года. (Срок передачи Застройщиком Объекта Участнику долевого строительства: в течение 2 квартала 2018 года)
------	--	--

2. Остальные пункты Проектной декларации остаются без изменений.

Генеральный директор  
АО «Красная маевка»



А. А. Герасимов

**Изменения к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ**  
**на строительство жилых многоквартирных домов в городе Костроме, по улице Ленина 160, дом № 2 (по**  
**ГП) от 24 апреля 2015 года.**

г. Кострома

«14» ноября 2017 года

Проектная декларация размещена в сети Интернет: сайт [berendeeviprudi.ru](http://berendeeviprudi.ru)

Дата размещения Проектной декларации: 24.04.2015 года

Дата размещения изменений к Проектной декларации: «14» ноября 2017 года.

Основание: ст. 19 Федеральный закон № 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

1. Внести изменения в пункты 2.3, 2.15 раздела 2 указанной выше Проектной декларации и читать ее в следующей редакции:

2.3	Информация о сроках реализации проекта	Начало - 2 квартал 2015 года Окончание — 2 квартал 2018 года
-----	--	---

2.15	Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	2 квартал 2018 года. (Срок передачи Застройщиком Объекта Участнику долевого строительства: в течение 2 квартала 2018 года)
------	--	--

2. Остальные пункты Проектной декларации остаются без изменений.

Генеральный директор  
АО «Красная маевка»



А. А. Герасимов

**Изменения к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ**  
на строительство жилых многоквартирных домов в городе Костроме, по улице Ленина 160, дом № 3 (по  
ГП) от 24 апреля 2015 года.

г. Кострома

«14» ноября 2017 года

Проектная декларация размещена в сети Интернет: сайт berendeeviprudi.ru

Дата размещения Проектной декларации: 24.04.2015 года

Дата размещения изменений к Проектной декларации: «14» ноября 2017 года.

Основание: ст. 19 Федеральный закон № 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

1. Внести изменения в пункты 2.3, 2.15 раздела 2 указанной выше Проектной декларации и читать ее в следующей редакции:

2.3	Информация о сроках реализации проекта	Начало - 2 квартал 2015 года Окончание — 2 квартал 2018 года
-----	--	---

2.15	Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	2 квартал 2018 года. (Срок передачи Застройщиком Объекта Участнику долевого строительства: в течение 2 квартала 2018 года)
------	--	--

2. Остальные пункты Проектной декларации остаются без изменений.

Генеральный директор  
АО «Красная маевка»



А. А. Герасимов